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Descrizione Inizio Fine Durata

1 Allestimento del cantiere  0 1 1

2 Rimozione autobloccanti 1 5 4

3 Demolizione muro 3 5 2

4 Rifacimento muro 9 12 3

6 Rifacimento bordure 13 24 11

7
Rifacimento impianto 
illuminazione

24 40 16

8
Rifacimento pavimentazione 
marciapiede

40 47 7

8 Ripristini 47 54 7

10 Allacciamenti 54 60 6

60

90

2GG  di eventuale inattività festività estive

Settim. 05

152

Settim. 10

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAMARCIAPIEDE  LIGNOD - ANTAGNOD

GG  naturali  consecutivi

GG di eventuale inattività periodo 
invernale

Settim. 07 Settim. 08 Settim. 09Settim. 02 Settim. 04Settim. 01 Settim. 06Settim. 03


